

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-১ অধিশাখা

নং-৪২.০০.০০০০.০৩৪.১৪.০০৬.১৭-৪২১

২৮ ভাদ্র ১৪২৪
তারিখঃ-----
১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭

বিষয়ঃ কাঁচিটা নীতিমালা-২০১৭ অনুমোদন।

সূত্রঃ বাপাউবোর স্মারক নং-অমপ(পূঃ রিঃ)/বাপাউবো-৬৭৯; তারিখঃ ২২/৮/২০১৭।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের মাধ্যমে প্রেরিত খসড়া নীতিমালাটি ৭/৯/২০১৭ তারিখের পর্যালোচনা সভার সুপারিশের আলোকে অনুমোদনপূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

- ১। অমপ (পূঃ/পশ্চি/পরি/প্রশাসন/অর্থ)/প্রধান (পরি/মনি) ১৬/৯/১৭
- ২।
- * অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।
 - * গিফি মোড়ালেক ব্যবস্থা নিন।
 - * পত্রের মর্মমাসারে প্রতিবেদন পেশ করুন।
 - * পরীক্ষা করে পেশ করুন।
 - * তদন্ত করে মতামত সহ প্রতিবেদন দিন।
 - * সভায় যোগদান করুন এবং কার্যবিবরণী অবহিত করুন।
 - * আলোপ করুন।

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

২৬.৯.১৭
(মুজিবত ইয়াসমিন)
যুগ্মসচিব
৯৫৭৬৭৭৮

অনুলিপি :

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (নীতিমালাটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব-সাইটে দেয়ার অনুরোধসহ)।

প্রধান প্রকৌশলী (ঢাকা/কুমিল্লা/গুয়াহাট/সিলেট)	অতি প্রকৌশলী
কাঁচিটা/ ডিজাইন/ মনিটরিং/ পরিকল্পনা	কুমিল্লা
গিডি এসপি-৪/ওয়ারিং/য়াক/পওর/মারিৎ/ক্রমার।	আলাপ করুন
সচিব, পাউবো, ঢাকা	মতামত দিন
পরিচালক (কুমিল্লা)/কার্যক্রম/ পওর	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দিন
উপ-সচিব (পূঃ রিঃ)	পূর্বসূত্র সহ নথি পেশ করুন
উপ-সচিব প্রশাসন	নথিতে রাখুন
ব্যক্তিগত সহকারী	জামাদা দিন

অতিঃ মহাপরিচালক (ইস্টার্ন রিজিওন)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড



হাওর এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত, নদী/খাল
পুনঃখননের জন্য স্কীম প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

কাবিটা নীতিমালা-২০১৭

কাবিখা মনিটরিং সার্কেল
বাপাউবো, ঢাকা।
সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ।



পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

হাওড় এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত, নদী/খাল পুনঃখননের জন্য স্কীম প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাবিটা নীতিমালা-২০১৭

১.০ ভূমিকা :

'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' শিরোনামে ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত প্রকল্প ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে হইতে নদী/খাল পুনঃখনন গুচ্ছ প্রকল্প নামে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সরকার ২০০২-২০০৩ অর্থ বছর হইতে অনুন্নয়ন রাজস্ব অর্থায়নে 'কাজের বিনিময়ে টাকা' নামে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রকল্পটির অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পূর্বে সমাপ্তকৃত বিভিন্ন প্রকল্পের নদী/খাল পুনঃখনন, বাঁধের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করা হইয়াছে। প্রদত্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও উন্নয়ন কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হইতে ইতোপূর্বে জারীকৃত নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনপূর্বক "নদী/খাল পুনঃ খনন গুচ্ছ প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প প্রণয়ন বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০০৫" নামে একটি নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় যাহা ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছর হইতে কার্যকর ছিল। পরবর্তী সময়ে ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' এ আক্রান্ত দেশের দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এবং বন্যা উপদ্রুত হাওর ও সারাদেশব্যাপী বাপাউবো'র সমাপ্তকৃত প্রকল্পের বাঁধ মেরামত ও নদী/খাল পুনঃখননের জন্য খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় হইতে প্রাপ্ত খাদ্যশস্য দ্বারা কাজ বাস্তবায়নের জন্য ইতোপূর্বে জারীকৃত নীতিমালা সংশোধন পূর্বক "পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো মেরামত/সংস্কারের জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/স্কীম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০০৮" নামে একটি নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তী সময়ে, উক্ত কাবিটা/কাবিখা'র উভয় নীতিমালার সমন্বয়ে উহা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও আংশিক সংশোধনপূর্বক "কাবিটা/কাবিখা কর্মসূচীর মাধ্যমে হাওর এলাকাসহ সারাদেশব্যাপী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত, নদী/খাল পুনঃখননের জন্য প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/স্কীম প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০১০" প্রণয়ন পূর্বক ২০১০-২০১১ অর্থ বছর হইতে কার্যকর করা হয়। ২০১৭ সালে স্মরণকালের ভয়াবহ পাহাড়ী ঢল ও অতিমাত্রার বৃষ্টির কারণে মার্চ ২০১৭ মাসের শেষ সপ্তাহে ও এপ্রিল ২০১৭ মাসের প্রথম সপ্তাহে সুনামগঞ্জ জেলার প্রায় সবকটি হাওর বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়। বোরো ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে হাওরের ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ, সংস্কার ও মেরামত কাজের নানা গুরুতর অভিযোগ উঠে। অভিযোগ তদন্তে সরকার উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আরো একাধিক তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সুপারিশের আলোকে কাবিটা/কাবিখা নীতিমালা-২০১০ আমূল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং সে আলোকে বর্তমানে কাবিটা নীতিমালা-২০১৭ প্রণয়ন করা হইল যাহা "হাওর এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত, নদী/খাল পুনঃখননের জন্য স্কীম প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাবিটা নীতিমালা-২০১৭" নামে অভিহিত হইবে এবং তাহা ২০১৭-১৮ অর্থ বছর হইতে কার্যকর করা হইবে।

২.০ কমিটিসমূহ :

এই নীতিমালা অনুযায়ী কাবিটা স্কীম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকল্পে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিম্নোক্ত বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটিসমূহ গঠিত হইবেঃ

২.১ জেলা কমিটি :

(১)	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(২)	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য-সচিব
(৩)	পুলিশ সুপার	সদস্য
(৪)	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
(৫)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
(৬)	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য
(৭)	সংশ্লিষ্ট সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
(৮)	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য
(৯)	হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এর একজন প্রতিনিধি (হাওর এলাকার জন্য)	সদস্য
(১০)	স্থানীয় একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১১)	স্থানীয় গণমাধ্যমের একজন প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১২)	একজন এনজিও প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য

২.২ উপজেলা কমিটি :

(১)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
(২)	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর একজন প্রতিনিধি (শাখা কর্মকর্তা)	সদস্য-সচিব
(৩)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
(৪)	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য

১

(৫)	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য
(৬)	সংশ্লিষ্ট থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
(৭)	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও)	
(৮)	স্থানীয় একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(৯)	স্থানীয় গনমাধ্যমের প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১০)	একজন এনজিও প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১১)	একজন কৃষক প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(১২)	একজন মৎসজীবী প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য

নোট :

- এছাড়াও উভয় কমিটি প্রয়োজনে কো-অপ্ট করে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।
- প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কাবিটা কাজ পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

২.৩ উপদেষ্টা কমিটি :

- (ক) সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্য
- (খ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান

উপদেষ্টা কমিটি প্রয়োজনমতে জেলা ও উপজেলা কমিটিকে পরামর্শ প্রদান করিবেন।

- ২.৪ কমিটিসমূহের কার্যপরিধি নীতিমালার বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বিধৃত হইয়াছে।
- ২.৫ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে জেলা কমিটি মাসে কমপক্ষে একবার ও উপজেলা কমিটি দুইবার সভায় মিলিত হইবে। জরুরী প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা আহবান করা যাইবে। জেলা ও উপজেলা কমিটির সদস্য সচিব সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে সভা আহবান করিবেন।
- ২.৬ কমিটির এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।
- ২.৭ উপজেলা কমিটি কাজের সার্বিক বাস্তবায়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করিবে এবং জেলা কমিটি সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করিবে।
- ২.৮ উপজেলা কমিটি প্রতি ১৫ (পনের) দিন পর পর জেলা কমিটির নিকট কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করিবে। উপজেলা কমিটি জেলা কমিটির নিকট দায়বদ্ধ থাকিবে।
- ২.৯ উক্ত কমিটিসমূহ ছাড়াও ৬.০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পিআইসি (Project Implementation Committee) গঠিত হইবে যাহার মাধ্যমে স্কীম বাস্তবায়ন করা হইবে।

৩.০ স্কীম নির্বাচন :

স্কীম নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচনায় আনিতে হইবে :

- ৩.১ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমাপ্ত প্রকল্পের উদ্দেশ্য কার্যকারিতা অক্ষুণ্ন রাখিতে বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের সৃষ্ট ভাঙ্গা অংশ (breach) বন্ধকরণ, বিকল্প বাঁধ নির্মাণ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, নদী/খাল পুনঃখনন এবং সেচ খালের ডাইক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ অন্তর্ভুক্ত হইবে।
- ৩.২ হাওর এলাকায় পোন্ডার সমূহের ডুবন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে সৃষ্ট ভাঙ্গা অংশ বন্ধকরণ ও ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধের মেরামত/পুনরাকৃতিকরণ কাজ।
- ৩.৩ ড্রেনেজ (Drainage Structures) মাধ্যমে যে সকল নদী/খালের পানি নিষ্কাশিত হয়, সেই সকল নদী/খাল পুনঃখনন ও সেচ খালের উন্নয়ন।
- ৩.৪ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চলমান এবং সমাপ্ত প্রকল্পের বাহিরে অবস্থিত এলাকায় জলাবদ্ধতা, বন্যানিয়ন্ত্রণ/জলাভাবের কারণে কৃষি ও মৎস্যচাষে সৃষ্ট সমস্যা দূরীকরণার্থে উপকারভোগী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সহিত আলোচনাক্রমে নদী/খাল পুনঃখনন, ক্রোজার ও বাঁধ নির্মাণের লক্ষ্যে স্কীম প্রণয়ন।

২

৪.০ স্কীম প্রক্রিয়াকরণ ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি :

- স্কীম প্রক্রিয়াকরণে নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করা হইবে :
- ৪.১ সংশ্লিষ্ট উপ-জেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিব ৩০ অনুচ্ছেদ বিবেচনায় নিম্না সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সহিত পরামর্শক্রমে স্কীম প্রস্তুত করিবেন। ইউনিয়ন পরিষদ প্রকাশ্য সাধারণ সভা/ মতবিনিময় সভার মাধ্যমে সভা স্কীমের বিষয়ে মতামত চাইবেন। তাছাড়াও ইউনিয়ন ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে মতামত আহবান করিবেন। ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক/বিশেষ সভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে স্কীম নির্বাচিত হইবে। এই বিষয়ে কোন জটিলতার সৃষ্টি হইলে উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য হইবে।
- ৪.২ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রতিনিধি ও উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিব স্কীমের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ প্রাক-জরীপ (Pre-work) মাপ গ্রহণ করিবেন এবং প্রাক্কলন প্রস্তুত করিবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাহা নিশ্চিত করিবেন। কাজ বাস্তবায়ন শেষে অনুরূপভাবে Post-work গ্রহণ পূর্বক চূড়ান্ত বিল প্রস্তুত করিতে হইবে।
- ৪.৩ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত টাস্কফোর্স Pre-work ও Post-work দৈবচয়ন পদ্ধতিতে যাচাই করিবে।
- ৪.৪ স্কীমের হকের সাথে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত স্কীমের নকশা সংযুক্ত থাকিবে। নকশা প্রণয়নের সময় Quality Assurance Programme নির্ধারণ করিয়া দিতে হইবে।
- ৪.৫ স্কীম বাস্তবায়নের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড কোন জমি অধিগ্রহণ করিবে না। প্রয়োজনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিনামূল্যে জমি ও মাটি সংগ্রহের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট হইতে পরিশিষ্ট-৭ মোতাবেক প্রত্যাশন গ্রহণ করিবেন। বিরোধপূর্ণ কোন জমির উপর কোন স্কীম গ্রহণ করা যাইবে না। বিরোধপূর্ণ কোন জমির উপর স্কীম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে স্কীম গ্রহণের পূর্বেই কমিটি কর্তৃক জমির বিরোধ মীমাংসা করিতে হইবে।
- ৪.৬ স্কীম প্রণয়নকালে কমিটি কর্তৃক উক্ত কাজ অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয় নাই মর্মে নিশ্চিত হইতে হইবে। তাহাছাড়া পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত অন্য কাজের সাথেও Overlapping পরিহার করিতে হইবে।
- ৪.৭ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিব নির্বাচিত স্কীম প্রস্তাবসমূহ অনুমোদনের জন্য উপজেলা কমিটিতে উপস্থাপন করিবেন। এই কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক বাস্তবায়নযোগ্য স্কীম সমূহ ১ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে চূড়ান্ত করিবে। এই চূড়ান্ত স্কীমের তালিকা নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট-১) প্রস্তাব আকারে সংশ্লিষ্ট উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীর মতামতসহ পরিচালক, পওর পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং জেলা কমিটির সভাপতিকে অবহিত করিতে হইবে।
- ৪.৮ পরিচালক, পওর পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা প্রাপ্ত সকল স্কীমসমূহের একটি তালিকা বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করিবেন।
- ৪.৯ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক দাখিলকৃত স্কীমসমূহের তালিকা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচাই-বাহাই পূর্বক ৩০ অক্টোবরের মধ্যে স্কীমওয়ারী অর্থ বিভাজনসহ বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম অনুমোদন করা হইবে।
- ৪.১০ উপধারা ৪.৮ ও ৪.৯ এ উল্লিখিত তারিখসমূহ সরকার হইতে বরাদ্দ প্রাপ্তির সাথে সম্পূর্ণ বিধায় প্রয়োজনে এই সময়সীমা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবে। তবে কোনক্রমে ৩০ অক্টোবর অতিক্রম করিবে না।
- ৪.১১ অনুমোদনের পর প্রতিটি স্কীমের প্রশাসনিক বরাদ্দ আদেশ ও অর্থ ছাড় বাপাউবো পওর পরিদপ্তরের মাধ্যমে পরবর্তী ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে জারী করিবে। প্রতিটি স্কীমের কাজের পরিমাণ ও বিবরণ বরাদ্দকৃত অর্থ, পিআইসিসহ যাবতীয় তথ্য জেলা ওয়েব পোর্টালে, পানি উন্নয়ন বোর্ড অফিসে, উপজেলা ওয়েব পোর্টালে ও ইউনিয়ন ওয়েব পোর্টালে কাজ শুরুর পূর্বেই সন্নিবেশিত হইবে।
- ৪.১২ প্রকল্পের বরাদ্দ আদেশ ও অর্থ প্রাপ্তির পর জেলা কমিটির অনুমোদনের পর উপজেলা কমিটির পক্ষে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও শাখা কর্মকর্তা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিবের নামে যৌথ একাউন্টের অনুকূলে টাকা ছাড় করিবেন।

৫.০ স্কীম বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও সময়সূচী :

- ৫.১ স্থানীয় দরিদ্র জনগণকে স্কীম বাস্তবায়নের সাথে জড়িত করার লক্ষ্যে পিআইসি (Project Implementation Committee) এর মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়ন করা হইবে।

(ক) হাওর এলাকায় বাঁধের নিকটবর্তী (যথাসম্ভব) জমির মালিক ও উপকারভোগীদের সম্পৃক্ত করিয়া প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) এর মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

(খ) হাওর এলাকার সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব কর্তৃক পিআইসি গঠন প্রক্রিয়া আবশ্যিকভাবে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে। কমিটি (পিআইসি) গুলি ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শুরু করিয়া আবশ্যিকভাবে ২৮ শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে কাজ সমাপ্ত করিবে। হাওর এলাকায় ৩১ অক্টোবরের মধ্যে জেলা

কমিটি ও উপজেলা কমিটি গঠন সম্পন্ন করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট জেলার পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিবাহী প্রকৌশলী জেলা কমিটি ও শাখা কর্মকর্তা উপজেলা কমিটির বিষয়টি নিশ্চিত করিবেন।

- ৫.২ স্কীম এর কাজ সম্পাদনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত পিআইসি প্রকল্প এলাকায় স্কীমের নাম ও স্কীমের দৈর্ঘ্য/পরিমাপ, বরাদ্দের পরিমাণ, বাস্তবায়ন কমিটি-এর সভাপতির নাম ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত একটি দৃষ্টিযোগ্য অর্থাৎ ১.৫২৪ মিটার × ০.৯১৪ মিটার (৫ ফুট × ৩ ফুট) আকারের বিলবোর্ড স্থাপন করিবে। বিলবোর্ডের নমুনা খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রের ১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হইবে।
- ৫.৩ স্কীমের আওতাধীন কাবিটার অর্থ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালকের অনুকূলে ছাড় করিবে। মহাপরিচালক বরাদ্দকৃত টাকা পণ্ডর পরিদপ্তরের মাধ্যমে ব্যাক হয়ে সরাসরি সংশ্লিষ্ট উপজেলা নিবাহী অফিসার অনুকূলে অবমুক্ত করিবেন।
- ৫.৪ বাস্তবায়িতব্য কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য কাবিটা কাজের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিবের যৌথ নামে খোলা কোন তফসিলভুক্ত ব্যাংকে চলতি হিসাবে জমা করিতে হইবে। উক্ত চলতি হিসাব উপজেলা নিবাহী কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি) ও পানি উন্নয়ন বোর্ড এর প্রতিনিধি শাখা কর্মকর্তা (কমিটির সদস্য সচিব) যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে। উপজেলা নিবাহী অফিসার উপজেলা কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিবের যৌথ হিসাবের অনুকূলে অবমুক্তকৃত অর্থের মাসিক হিসাব পরবর্তী মাসের ১ম সপ্তাহেই সংশ্লিষ্ট ব্যাক (RAC) অফিসে দাখিলপূর্বক Summary Sheet এর কপি জেলা কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিবের নিকট দাখিল করিবেন। জেলা কমিটির সদস্য সচিব (১) প্রধান প্রকৌশলী, পণ্ডর, বাপাউবো, ঢাকা, (২) পরিচালক, হিসাব রক্ষণ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা এবং (৩) পরিচালক, পণ্ডর পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা এর নিকট Summary Sheet এর কপি দাখিল করিবেন।
- ৫.৫ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি এর অনুকূলে সর্বাধিক ২৫% টাকা অগ্রিম হিসাবে ৩য় কিস্তি পর্যন্ত প্রদান করা যাইবে। এই লক্ষ্যে পিআইসির সভাপতি ও সদস্য সচিব এর যৌথ স্বাক্ষরে যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংকে স্কীমের জন্য একটি চলতি হিসাব খুলিতে হইবে। কমিটি উক্ত হিসাব হইতে যাবতীয় লেনদেন সম্পন্ন করিবে। পিআইসি উক্ত হিসাবের রেকর্ডপত্রাদি এবং শ্রমিকদের মজুরী পরিশোধ সংক্রান্ত মাস্টার রোল যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে এবং উহার এক কপি উপজেলা নিবাহী অফিসারকে সরবরাহ করিবে। কাজের চলতি বিল হইতে প্রদত্ত অগ্রিম সমন্বয় করিতে হইবে। স্কীমের আওতাধীন কাজের বিল সর্বাধিক ৪ (চার) কিস্তিতে পরিশোধ করা যাইবে।
- ৫.৬ পিআইসি সভাপতি ১ম অগ্রিম কিস্তির টাকার জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পালন পূর্বক অগ্রিম ১ম কিস্তির টাকা ছাড়ের জন্য সদস্য-সচিবের সুপারিশসহ উপজেলা নিবাহী অফিসারের নিকট অধিযাচন পত্র (পরিশিষ্ট-২) দাখিল করিবেন :
- (ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠন করিয়া উপজেলা নিবাহী অফিসারের নিকট অনুমোদনের জন্য দাখিল করা;
- (খ) প্রকল্প এলাকায় কাজের পরিমাণ, বরাদ্দকৃত অর্থসহ বিস্তারিত তথ্য সমৃদ্ধ বিলবোর্ড স্থাপন করা;
- (গ) উপজেলা কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিবের সাথে নিষ্পত্তি Contract Agreement-এ স্বাক্ষর করা;
- (ঘ) যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকে চলতি হিসাব খোলা।
- ৫.৭ উপজেলা নিবাহী অফিসার কর্তৃক টাকা ছাড়ের জন্য নিম্নরূপ নিয়ম অনুসরণ করিতে হইবে :
- (ক) অগ্রিম ১ম কিস্তির টাকা ছাড়ের জন্য অধিযাচন পাইবার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কাগজপত্রের যথার্থতা পরীক্ষা করিয়া A/C Payee Cheque এর মাধ্যমে পিআইসি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট স্কীমের জন্য খোলা ব্যাংক হিসাবের অনুকূলে টাকা ছাড় করিতে হইবে।
- (খ) তৃতীয় কিস্তির টাকা অগ্রিম ছাড় করার সময় প্রথম কিস্তিতে দেয় অগ্রিম সমন্বয় করিতে হইবে; চতুর্থ কিস্তি টাকা ছাড় করার সময় দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তির দেয় অগ্রিম আবশ্যিকভাবে সমন্বয় করিতে হইবে এবং টাকা ছাড় করার পূর্বে স্কীমের আওতাধীন কাজের চূড়ান্ত পরিমাপ গ্রহণ করিতে হইবে। কাজ ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সমাপ্ত হইয়াছে ও শ্রমিকদের পাওনা সম্পূর্ণ পরিশোধ হইয়াছে মর্মে পিআইসি-অবিলম্বে সকল সদস্যদের স্বাক্ষর সম্বলিত রেজুলেশন প্রাপ্ত সাপেক্ষে তাহা পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক এবং উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিবের উত্থাপনকৃত ও জেলা কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে চতুর্থ কিস্তির বিলটি উপজেলা নিবাহী অফিসার অনুমোদন ও পরিশোধের ব্যবস্থা নিবেন।
- (গ) প্রদত্ত অগ্রিম হিসাবে ১ম কিস্তির টাকার সন্তোষজনক ব্যবহার এবং স্কীম বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা কমিটির সদস্য সচিব ও জেলা কমিটির সুনির্দিষ্ট সুপারিশের ভিত্তিতে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা অগ্রিম ছাড় করিতে হইবে।
- ৫.৮ মোট বরাদ্দের ১% অর্থ আনুষঙ্গিক খরচ (Contingency) হিসাবে ব্যয় করা যাইবে। বিল বোর্ড স্থাপন, স্টেশনারী সামগ্রী ক্রয়, জরিপ কাজ, প্রকল্প কাজ তদারকির জন্য যাতায়াতসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজে উক্ত টাকা পিআইসি প্রাপ্য হইবে এবং সরকারী বিধি অনুযায়ী কমিটিকে উক্ত টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। এছাড়া উপজেলা কমিটির জরিপ, মনিটরিং এর জন্য যাতায়াতসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ এবং উপজেলা ও জেলা কমিটির মিটিং বাবদ উক্ত টাকা হতে খরচ করা যাইবে।

- ৫.৯ কোন পিআইসি অগ্রিম টাকা গ্রহণ করিয়া কাজ না করিলে বা করিতে অপারগ হইলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্প কমিটির সভাপতিকে ৩ (তিন) দিনের কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্প বাতিলপূর্বক অগ্রিম গৃহীত টাকা ৭ দিনের মধ্যে বাপাউবোর সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র (র‍্যাক) এ জমা দেয়ার নির্দেশ প্রদান করিবেন। ব্যর্থতায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট পিআইসি এর বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় এফআইআর (FIR) দাখিল করিয়া জেলা কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিবকে অবহিত করিবেন।
- ৫.১০ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিব নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট-৩) প্রতিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতির ১ম পাক্ষিক প্রতিবেদন মাসের ৩য় সপ্তাহে এবং মাসের ২ পাক্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে জেলা কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিবের নিকট সরাসরি প্রেরণ করিবেন। জেলা কমিটির সদস্য-সচিব যাহার কপি পরিচালক, পওর, ঢাকা এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কাবিখা মনিটরিং সার্কেল, বাপাউবো, ঢাকা ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র (র‍্যাক) কে প্রদান করিবেন।
- ৫.১১ প্রকল্প বাস্তবায়ন সমাপ্তির পরবর্তী ১০ (দশ) দিনের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজ সমাপ্তির প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট-৪) জেলা কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিবকে প্রেরণ করিবেন। জেলা কমিটির সদস্য-সচিব ইহার কপি পরিচালক, পওর, ঢাকা এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কাবিখা মনিটরিং সার্কেল, বাপাউবো, ঢাকা এর নিকট প্রেরণ করিবেন।
- ৬.০ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) গঠন
- ৬.১ বরাদ্দ আদেশ প্রাপ্তির পর এই নীতিমালার আলোকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠনের ব্যবস্থা নিবেন এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করিবেন।
- ৬.২ প্রতিটি পিআইসি/এলসিএস ৫-৭ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে। পিআইসি কমিটিতে ১ (এক) জন সভাপতি, ১ (এক) জন সদস্য-সচিব এবং অন্যরা সদস্য হিসাবে থাকিবেন।

কীম বাস্তবায়নকারী	সদস্য সংখ্যা	সদস্যের প্রকৃতি	মনোনয়ন প্রদানকারী
পিআইসি	৫-৭ জন	১ (এক) জন সভাপতি, ১ (এক) জন সদস্য-সচিব এবং অন্যরা সদস্য	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/কমিটি কর্তৃক মনোনীত।

- ৬.৩ পিআইসি এর ক্ষেত্রে বাঁধের সন্নিহিত (Adjacent) জমির প্রকৃত মালিকদের সমন্বয়েই কেবল উপজেলা নির্বাহী অফিসার পিআইসি গঠন করিবেন। প্রয়োজনে ভূমি অফিস, কৃষি অফিস এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসার পরামর্শ করিবেন।

নোট : কোন ব্যক্তি একের অধিক পিআইসি'র সভাপতি/সদস্য-সচিব হইতে পারিবেন না। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সদস্য হইতে পারিবেন।

- ৬.৪ পিআইসি সভাপতিসহ সকল সদস্যকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা হইতে হইবে।
- ৬.৫ পিআইসি খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রের ১৩.৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করিবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- ৬.৬ বরাদ্দের মাত্রা অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়নের জন্য নিম্নোক্ত সংখ্যক পিআইসি গঠন করিতে হইবে :

বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	পিআইসি সংখ্যা
>০০-২৫.০০	১ টি
>২৫.০০-৫০.০০	২ টি
>৫০.০০-৭৫.০০	৩ টি
>৭৫.০০-১০০.০০	৪ টি

- ৬.৭ এইভাবে পরবর্তী ২৫.০০ লক্ষ টাকার জন্য ১টি পিআইসি গঠন করিতে হইবে।
- ৬.৮ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও শাখা কর্মকর্তা নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট-৫) যৌথ স্বাক্ষরে পিআইসি অনুমোদনের পর ৩ (তিন) দিনের মধ্যে উহার প্রতিবেদন জেলা কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিবের নিকট প্রেরণ করিবেন। জেলা কমিটির সদস্য-সচিব পরিচালক, পওর, বাপাউবো ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের নিকট প্রেরণ করিবেন।
- ৬.৯ পিআইসি অনুমোদনের পর পিআইসির সভাপতি ও সদস্যগণ সংযুক্ত ফরমেট অনুযায়ী (পরিশিষ্ট-৬) ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও শাখা কর্মকর্তার সাথে চুক্তি সম্পাদন করিবেন।
- ৬.১০ পিআইসি চুক্তি ভংগ করিলে অথবা কাজের অগ্রগতি ও পিআইসি/এলসিএস এর কার্যকলাপ সন্তোষজনক না হইলে ৩ (তিন) দিনের কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিবেন। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়া গেলে উপজেলার নির্বাহী অফিসার গঠিত

- পিআইসি বাতিলপূর্বক নতুন পিআইসি পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। পুনর্গঠিত পিআইসি এর ক্ষেত্রে পূর্বের কমিটির সদস্যদের ঠিক রাখিয়া নতুনভাবে সভাপতি নিয়োগ পূর্বক পিআইসি পুনর্গঠন করিবেন। বাতিলকৃত পিআইসি এর নিকট অব্যবহৃত নগদ টাকাসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র নতুন পিআইসি এর নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে। অন্যথায় উপজেলা কমিটির সভাপতি অনুচ্ছেদ ৭.০ অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।
- ৬.১১ পিআইসি সংক্রান্ত অন্যান্য বিধানাবলী খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রের ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হইবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- ৭.০ সর্দার ও সুপারভাইজার : খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রের ১৩.৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সর্দার ও সুপারভাইজারদের কার্যক্রম পরিচালিত হইবে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- ৮.০ অব্যয়িত নগদ অর্থ :
- স্কীম সমাপ্তির পর বরাদ্দকৃত টাকা অবশিষ্ট থাকার কথা নহে। বিশেষতঃ নগদ টাকা উত্তোলনের সময়ই উহার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিয়া উত্তোলনের কথা। ইহা সত্ত্বেও যদি কোন প্রকল্পে কোন কারণে নগদ টাকা উত্তোলনের পর অব্যয়িত থাকিয়া যায় তাহা সাথে সাথেই নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। প্রকল্প সমাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অব্যয়িত অর্থ র্যাক দপ্তরে জমা দিতে ব্যর্থ হইলে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট/ফৌজদারী মামলার মাধ্যমে উক্ত মূল্য আদায় করা হইবে। কোন প্রকল্প টাকা অব্যয়িত থাকিলে তাহা অবশ্যই স্থায়ী রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।
- ৯.০ স্কীম সাময়িকভাবে স্থগিত/বাতিলের কারণসমূহ :
- ৯.১ কোন তদারকি কর্মকর্তা প্রকল্প পরিদর্শনকালে গুরুতর কোন অনিয়মের কারণে যে কোন প্রকল্প সাময়িকভাবে বন্ধ করার আদেশ দিতে পারিবেন বা বাতিল করার সুপারিশ করিতে পারিবেন। কোন প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনিয়ম বা নগদ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার/তাঁহার প্রতিনিধি প্রাথমিক তদন্তের ব্যবস্থা করিবেন এবং জেলা/উপজেলা কমিটিকে বিষয়টি অবহিত করিবেন এবং প্রকল্পের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিতে পারিবেন। তবে প্রকল্পের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ জারী করার সংগে সংগেই কাজের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন, এমন কোন কর্মকর্তার দ্বারা বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ণ তদন্ত করাইবেন এবং এই তদন্তের ভিত্তিতে তিনি উপ-জেলা কমিটির অনুমতিক্রমে কাজ বন্ধের আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন অথবা প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। নতুবা নতুন কমিটির মাধ্যমে অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করিবেন।
- ৯.২ কোন স্কীমে নিম্নলিখিত যে কোন অনিয়ম ঘটলে উপজেলা/জেলা কমিটির সুপারিশক্রমে উহা সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবেন :
- (ক) সঠিক বিল বোর্ড প্রদর্শনে ব্যর্থতা;
- (খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে গতিপথ অথবা ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন পরিবর্তন করা;
- (গ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশাবলীর খেলাপ করিয়া প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন;
- (ঘ) প্রকল্পে শ্রমিকদের কম মজুরী প্রদান;
- (ঙ) তদন্তকারী কর্মকর্তাকে প্রকল্পের হিসাব পত্রাদি দেখাইতে ব্যর্থতা;
- (চ) বরাদ্দ পাওয়া সত্ত্বেও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির নিকট তহবিলের টাকা প্রদান না করা।
- (ছ) অনুমোদিত ডিজাইনের সহিত অসংলগ্নতা, গরমিল/কারিগরী ত্রুটিপূর্ণ প্রকল্প;
- (জ) তদারককারী/মনিটরিং কর্মকর্তা বা টীম কর্তৃক বরাদ্দকৃত কাজের প্রি-ওয়ার্ক ও পোস্ট-ওয়ার্ক ২০% এর বেশী ভেরিয়েশন পাইলে।
- (ঝ) জমি সংক্রান্ত বিবাদ;
- (ঞ) যথাযথভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথিপত্র সংরক্ষণ না করা:-
- (ট) নীতিমালার বর্ণিত শর্তাবলী/বিধানাবলী লংঘন করা।
- ৯.৩ যদি কোন প্রকল্প সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিল করা হয় তাহা হইলে আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি উক্ত আদেশের তারিখ পর্যন্ত স্থগিত কাজের জন্য শ্রমিকদের মজুরী পরিশোধ করিতে পারিবেন। এইরূপে বাতিলকৃত প্রকল্পের ক্ষেত্রে নির্ধারিত তারিখের পর শ্রমিকদের বকেয়া মজুরীর নগদ টাকার জন্য সরকার কোন অবস্থায়ই দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করিবে না।
- বিকল্প কমিটি গঠনপূর্বক নির্ধারিত সময়ে অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে।
- ৯.৪ যদি কোন প্রকল্পে অনিয়ম অথবা স্থানীয় বিরোধের ফলে তদন্ত চলিতে থাকে অথবা আদালতে বিচারাধীন থাকে তাহা হইলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত উক্ত স্কীমের কাজ বাস্তবায়ন বন্ধ থাকিবে। কাজ সম্পন্নের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১০.০ নথিপত্র সমূহ সংরক্ষণ :

- প্রতিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দপ্তর নিম্নবর্ণিত নথিপত্র সমূহ সংরক্ষণ করিবেন। কাজ সমাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট নথিপত্র ও অন্যান্য দলিলাদি নির্বাহী প্রকৌশলী এর দপ্তরে তাহা বিধি মোতাবেক দাখিলপূর্বক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।
- (ক) মাপ বহি;
(খ) মাপ ও মজুরী প্রদানের কাগজপত্র সমূহ;
(গ) মাস্টার রোল;
(ঘ) অন্যান্য প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্রাদি।

১১.০ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সূচী :

- ১১.১ "কাবিটা-২০১৭" কর্মসূচীর অধীনে হাওর এলাকার প্রকল্পের কাজ ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আবশ্যিকভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে। নতুবা ইহার দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের উপর বর্তাইবে।
- ১১.২ প্রকল্পের কাজ সময়মত ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভাপতি ও সদস্য-সচিবদের জন্য উপজেলা কমিটি কর্তৃক একটি কর্মশালা আয়োজন করিতে হইবে।
- ১২.০ মনিটরিং ও তদারকি :
- ১২.১ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের 'কাজের বিনিময়ে টাকা' কর্মসূচীর বাস্তবায়ন নিয়মিত তদারকি ও অগ্রগতি মনিটরিং এর মূল দায়িত্ব উপজেলা এবং জেলা কমিটির। কমিটির সদস্যবৃন্দ ও কাজ পরিদর্শন করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিবের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।
- ১২.২ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর (হাওর এলাকার জন্য) এর কর্মকর্তা/পরিদর্শন টিম/পাসম কর্তৃক গঠিত টাস্কফোর্স/অন্যান্য কমিটি সরেজমিনে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন এবং মনিটরিং করিবেন।
- ১২.৩ পিআইসিকে অগ্রিম প্রদান ও সমন্বয়, পিআইসি কর্তৃক ব্যয়িত টাকার যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের প্রচলিত বিধিবিধান কঠোরভাবে অনুসরণ করিতে হইবে। প্রকল্পে সুষ্ঠু ও সঠিক বাস্তবায়ন এবং আর্থিক শৃংখলা রক্ষায় সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব হিসেবে যথাক্রমে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও শাখা কর্মকর্তা সকল দায়িত্ব পালন করিবেন এবং দায়ী থাকিবেন।
- ১২.৪ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কাবিটা মনিটরিং সার্কেল, বাপাউবো, ঢাকা 'কাজের বিনিময়ে টাকা' কর্মসূচীর সার্বিক ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন। তিনি কাজ সমাপনান্তে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটি ও অন্যান্য তদারকি/মনিটরিং টিমের প্রতিবেদন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পালন করবেন।

১৩.০ বিবিধ :

- ১৩.১ "কাবিটা" কর্মসূচীর উপর নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আপত্তিসমূহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব কর্তৃক যথাসময়ে নিষ্পত্তি করিতে হইবে। প্রয়োজনে এ ব্যাপারে উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) এর সহায়তা নেয়া যেতে পারে। এই কর্মসূচীর উপর আদালতে কোন মামলা হইলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আইনজীবী নিয়োগপূর্বক তাহা পরিচালনা করিতে পারিবেন। এই ব্যয় পানি উন্নয়ন বোর্ড হইতে বহন করা হইবে।
- ১৩.২ নীতিমালায় উল্লিখিত নির্দেশাবলী যাহাতে সকল ক্ষেত্রে অনুসৃত হয় তাহা কাবিখা মনিটরিং সার্কেল, বাপাউবো, ঢাকা নিশ্চিত করিবেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন, মনিটরিং, তদারকি সমন্বয় তথা রিপোর্ট-রিটার্ন, আদান-প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে কাবিখা মনিটরিং সার্কেল, বাপাউবো, ঢাকা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে।
- ১৩.৩ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিস্থিতি বিবেচনায় এই পরিপত্রের যে কোন বিষয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন করিতে পারিবে।
- ১৩.৪ এই নীতিমালার কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা প্রতীয়মান হইলে তাহা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের গোচরীভূত করিয়া নির্দেশনা চাওয়া যাইতে পারে।
- ১৩.৫ এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পূর্বের জারীকৃত এতদসংক্রান্ত আদেশ/পরিপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।
- ১৩.৬ এই নীতিমালাটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.mowr.gov.bd এবং বাপাউবো এর ওয়েবসাইট www.bwdb.gov.bd পাওয়া যাইবে।

৭

বাঁধ মেরামত এবং নদী/খাল পুনঃ খনন স্কিমের আওতায় ----- অর্থ বছরের প্রস্তাবনা।

ইউনিয়ন পরিষদ :

উপজেলা :

জেলা :

ক্রমিক নং	উপ-প্রকল্প/ স্কিমের নাম	কাজের বিবরণ	কাজের ধরন/উদ্দেশ্য (*)	অবস্থান		চেষ্টা নেজ (কিমিঃ)		মোট কাজের দৈর্ঘ্য (কিমিঃ)	মাটির পরিমাণ (ঘনমিটার)	প্রস্তাবিত চাহিদা (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
				জেলা	উপজেলা ইউনিয়ন	হইতে	পর্যন্ত				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

৩ ০

উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিব

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

(ক) বীচ বন্ধকরণ (খ) বিকল্প বাঁধ নির্মাণ (গ) বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ (ঘ) নদী/খাল পুনঃখনন

৮

বাঁধ মেরামত এবং নদী/খাল পুনঃখনন
অধিযাচনপত্র :

- | | |
|--|---------------|
| ১। প্রকল্প নং : | ২। ইউনিয়ন : |
| ৩। বরাদ্দের পরিমাণ : | |
| ৪। পিআইসি চেয়ারম্যান এর নাম : | |
| ৫। প্রকল্পের নাম : | |
| ৬। বরাদ্দের আদেশ নং : | |
| ৭। হিসাব নং- চলতি- | ব্যাকের নাম : |
| ৮। পিআইসি এর জন্য প্রাক্কলিত মাটির পরিমাণ : | |
| ৯। বিগত মজুরী পরিশোধের সময় পর্যন্ত পিআইসি কর্তৃক সম্পাদিত মাটির কাজ (সমাপ্ত দৈর্ঘ্য ও মাটির পরিমাণ) : | |
| ১০। পিআইসি কর্তৃক উত্তোলিত টাকার পরিমাণ : | |
| ১১। পিআইসি এর হাতে অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ : | |
| ১২। এখন উত্তোলনের জন্য যে পরিমাণ খাদ্যশস্য টাকার প্রয়োজন : | |

আমি প্রকল্পের নথিপত্র সমূহ পূঙ্খানুপূঙ্খরূপে পরীক্ষা করতঃ এবং শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করিয়া উল্লেখিত বিবরণসমূহ লিপিবদ্ধ ও উহাদের সত্যতা প্রত্যয়ন করিতেছি।

পিআইসি সভাপতির

স্বাক্ষরঃ.....
ইউনিয়নঃ.....
তারিখঃ.....

আমি প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি প্রকল্প স্থান পরিদর্শন করিয়াছি এবং যেইটুকু কাজ হইয়াছে তাহার পরিমাণ গ্রহন পূর্বক এমবিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। উপরন্তু আমি প্রকল্পের নথিপত্র সমূহ পূঙ্খানুপূঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়াছি, ব্যাকের হিসাব যাচাই করিয়াছি এবং শ্রমিকদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছি। এই পর্যন্ত টাকা (কথায়) মাত্র প্রকল্প কাজের জন্য ব্যয় হইয়াছে। আমি সুপারিশ করিতেছি যে, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানকে টাকা (কথায়) মাত্র উত্তোলনের অনুমতি প্রদান করা যাইতে পারে।

প্রকল্প পরিদর্শনের তারিখ
উপজেলা কমিটির সদস্য সচিবের স্বাক্ষর ও দাপ্তরিক
সীল.....
তারিখঃ

৯

ক্রমিক সং.	উপ- প্রকল্প/ কর্মের নাম	অবস্থান		বরাদ্দ	নিজস্ব		কার্যসেবা		বরাদ্দ	কর্মসম্পাদিত												আবশ্য পরে পাঠ্যক-অন্য																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		প্রকল্প	উপপ্রকল্প		স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব		স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব							স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত্ব	স্বত

[illegible]

উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিব

উপজেলা কমিটির সভাপতি

বর্ষ বছরের বাঁশ মোরামত এবং নদী/খাল পুনঃ খনন ক্ষীমের আওতায় কাজের সমাপনী প্রতিবেদন।

উপাঙ্গণা :

[illegible]

①

উপজেলা কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর
দাখলিক সীল

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠনের ছক

ইউনিয়ন পরিষদের নাম :
 স্কিমের নাম (চেইনেজ সহ) :
 উপজেলার নাম :
 মোট বরাদ্দের পরিমাণ :
 প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি নং :
 অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ :

প্রকল্প ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	পেশা	পিআইসিএর পদের নাম চেয়ারপারসন/সদস্য	বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

অনুমোদন :

উপজেলা কমিটির সদস্য সচিব
 শাখা কর্মকর্তার স্বাক্ষর
 দাপ্তরিক সীল

উপজেলা কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর
 দাপ্তরিক সীল

Contract Agreement for (Name of Work)

THIS AGREEMENT made the (day) of (month) (year) between (Name and address of Upazila Nirbahi Officer & Section Officer) (hereinafter called "the employer") of the one part and (name and address of Chairperson & all Members of PIC) (Hereinafter called "the PIC") of the other part.

WHEREAS the Employer allotted certain works, viz (brief description of the works) for the execution of those works in sum of Taka (Contract Price in figures and in words) (hereinafter called the "contract price").

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS:

1. In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the current Guidelines of executions of
2. The documents forming the Contract shall be interpreted in the following order of priority:
 - (a) The signed Contract Agreement;
 - (b) Approval of PIC Formation.
 - (c) Allotment letter of the work to the PIC.
 - (d) বোধ মেয়ামত/সংস্কার এবং নদী/খাল পুনঃ খননের জন্য স্বীকৃত ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাৰিটা নীতিমালা-২০১৭;
 - (e) The Drawing and specification of the works.
 - (f) Any other document listed forming part of the contract.
3. In consideration of the payments to be made by the Employer to the PIC as hereinafter mentioned, the PIC hereby covenants with the Employer to execute and complete the Works and to remedy and defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.
4. The Employer hereby covenants to pay the PIC in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying of defects therein, the Contract Price of such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

IN WITNESS whereof the parties hereto have caused this Agreement to be executed in accordance with the laws of Bangladesh on the first written above.

For the Employer
(Upazilla Nirbahi
Officer)
&
President, Upazilla
Committee

For the Employer
(Section Officer)
&
Member Secretary,
Upazilla Committee

For the PIC
(Chairperson and all members of PIC)

Signatures:
(Name and Address)

Signatures:
(Name and Address)

In the presence of
Name
Address

(WITNESS -1)

(WITNESS -2)

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, বাঁধ মেরামত/সংস্কার এবং নদী/খাল পুনঃ খনন স্কেমের আওতায়
 ইউনিয়নের অন্তর্গত উপ-প্রকল্পের বাঁধের নদী/খালের
 কিঃমিঃ হইতে কিঃমিঃ পর্যন্ত মেরামত সংস্কার এবং পুনঃখনন কাজের জন্য কোন জমির প্রয়োজন হইলে
 তাহা ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ হইতে কোন ক্ষতিপূরন ছাড়াই সংশ্লিষ্ট জমির মালিকদের সহিত আলোচনা পূর্বক Donation এর মাধ্যমে
 কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জমির ব্যবস্থা করা হইবে এবং প্রয়োজনীয় মাটিরও ব্যবস্থা করিবে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিকট জমির
 ক্ষতিপূরন বাবদ বা মাটির জন্য কোন টাকা পয়সা দাবী করা যাইবে না।

(চেয়ারম্যান)

..... ইউনিয়ন পরিষদ

